

## Tracking Gantt Chart

HierarchIndex	Name	Start	End	Duration Days	2008						2009	
					07	08	09	10	11	12	01	02
1	Inicio del proyecto	vie 2008-08-01	vie 2009-01-30	182.5								
1.1	Recolección de Datos	vie 2008-08-01	vie 2009-01-30	182.5								
1.2	Desarrollo de la plataforma LBS	lun 2008-09-01	mar 2008-09-30	29.6								
1.3	Desarrollo de Documentación	lun 2008-09-01	jue 2009-01-29	150.6								
1.4	Desarrollo del aplicativo	mar 2008-09-23	lun 2008-12-08	76.7								
1.5	Pruebas y test de unidad al aplicativo	mar 2008-09-30	mar 2008-11-04	35								
1.6	Conexión de la plataforma web con el aplicativo móvil	mié 2008-10-15	mar 2008-12-16	62.7								
1.7	Test de seguridad, usuarios y perfiles	mar 2008-12-16	jue 2009-01-15	29.8								

